

新密市创建国家级电子商务进农村综合示范项目

2020年8月工作月报

广东宅云送信息科技有限公司

2020年08月27日

市、乡、村三级物流体系建设

本周工作总结：

一、三级物流体系项目实施：完成新密市本地子公司新密市宅云送供应链管理有限公司注册、企业公户、税务申报，并提交三级物流体系实施方案、第一期资金使用预算等相关资料完成第一期启动资金拨付申领；

二、新密市物流快递企业座谈会：组织新密市物流快递企业至新密市商务局会议室举办座谈会，会议上商务局领导就国家级电子商务进农村项目进行了详细的介绍，并针对市物流快递同仓共配体系建设提供宝贵的意见，物流快递企业就公司经营现状及面临的问题进行汇报探讨，同时会议上就本地物流协会组织申报上达成了统一意见，目前我司联合我市物流快递企业正积极推进协会申报构建；

三、卫辉市项目走访交流：组织通达系快递企业负责人陪同新密市商务局领导至新乡市卫辉市学习交流。

四、村级物流服务点建设：全市范围内走访了解镇、村电商服务站点情况及与物流融合建设相关，并就意向站点填写物流服务站点申报表，本月完成走访超化镇13个、大隗镇13个、苟堂镇14个行政村、曲梁镇19个行政村、刘寨镇16个、来集镇16个、米村镇13个、袁庄村11个，共计完成115个村级电商服务点走访调研与站点负责人对物流站点融合共建意向了解并填写物流站点申报表；

五、三级物流配送中心：针对现有原省级项目仓储物流中心升级建设国家级电子商务三级物流体系配送中心智能交叉分拣线入场相关设计方案安排

技术人员实地测量规划，并根据实地测量规划在周例会中予以上报，市商务局领导至物流中心现场就物流中心建设中关于智能共配分拣线入场设计情况实地查看，并实地走访周边仓储场地预选址。

六、新密市密玉网货基地：对接电商科领导及网货基地负责人，沟通基地物流中心建设相关设备及统一形象设计，相关设备已采购，形象设计方案提交审核，随时可以制作。

七、物流项目团队：完成现有物流项目实施团队组建，并定期安排员工内部项目实施培训。

八、三级物流体系管理系统：已按照项目实施调研情况，对接公司技术人员针对新密本地情况及智能交叉共配设计方案研发调试三级物流体系管理系统，以保证三级物流体系管理系统及时交付入场。

下月工作计划：

一、物流体系站点建设：完成全市范围内 13 个乡镇镇、村电商服务站点情况走访及与物流融合建设相关，并提交第一期物流站点建设名单；

二、镇级物流服务站建设：沟通镇级快递网点就镇级物流服务站建设及快递共配入村业务进行会议商讨，尽快配合标段一完成镇级电商服务站点融合建设；

三、贵州省思南县考察：对接商务局领导及思南县项目负责人，筹备贵州省思南县走访考察工作。

四、镇村共配资源：沟通新密市邮政公司及交通局公交村村通相关负责人，协调镇村配送资源联合共享。

新密市宅云送供应链管理有限公司

2020 年 08 月 27 日