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阶段性绩效评价报告
项目名称：新密市国家级电子商务进农村综合示范项目三标段

项目承办单位：广东宅云送信息科技有限公司

委托单位：新密市商务局

评价机构：河南光华信息电子工程监理有限公司

二〇二〇年十一月
阶段性绩效评价报告
1、 前言
为深入了解电子商务进农村综合示范工作进展情况和实施效果，强化财政资金的支出管理，受新密市商务局委托，河南光华信息电子工程监理有限公司组成电子商务进农村综合示范绩效评价组，于2020年10月29日对新密市国家级电子商务进农村综合示范项目一标段进行了绩效评价。评价组根据新密市项目三标段的建设情况，对村级物流站点、镇级物流站点采集了随机抽样的方式，确定了一个村级物流站点，一个镇级物流站点抽查，重点对组织管理规范、政策措施与成效等进行了核查和评价。

   新密市通过新建市级仓储物流中心、镇村物流服务点、“三级物流”服务体系、新密市仓储共配体系、新密市冷链物流体系。整合本区现有的物流资源，将物流上下行服务末端延伸至乡村，切实降低乡村物流的流通成本，助力农村电子商务的发展。
2、 项目基本情况
（一）项目概况
1．根据《郑州市人民政府办公厅关于开展电子商务示范体系创建工 
作的实施意见 》郑政办 〔2016〕54 号）、《新密市人民政府关于 
印发新密市国家级电子商务进农村综合示范创建工作实施方案的通 
知》新密政文〔2019〕64 号）等文件要求，将对新密市“三级物流体系”开展线路整合及物流站点改造、新建工作。
（二）项目绩效目标

1．项目主要建设内容：

（1）市级仓储物流中心、镇村物流服务点。
（2）“三级物流”服务体系。

（3）新密市仓储共配体系、新密市冷链物流体系。
2. 项目绩效目标

（1）2020年9月30日前完成市仓储物流中心的智能化交叉共配分拣线入场及市仓储物流中心场地改造，并投入使用。
（2）同期逐步完成村级物流服务点建设并投入运营，11 月 30 日前完成所有镇级物流服务站与村级物流服务点建设及制度价格上墙运营，并覆盖203 个行政村，完成新密市镇村物流快递上下行业务村村通达。

   （3）2020年12 月 27 日前完成全市范围内冷库设施整合建设工作并投入运营使用，完成新密市冷链物流运输体系。

（3） 项目资金的拨付和使用情况

      2020年8月新密市国库集中收付中心向新密市宅云送供应链管理有限公司拨付1347000元，截止2020年10月29日项目资金支出为855941.97元。主要使用情况如下：三级物流体系500000元、电脑采购113350元、电子面单打印机99450元、物流货架27200元办公桌椅10800元、门头广告74704元、电子秤采购8905元、税金21532.97元。
（4） 项目完成情况

    项目目前完成了100个村级物流站点和9个镇级物流站点的选址和建设。
三、项目绩效情况分析
（一）项目经济性分析

1、本期拨付资金1347000元，实际发生支出855941.97元。本阶段建设任务未完成，项目经济性一般。
（2） 项目的效率性分析

1、项目目前建设100个村级物流站点（共需建203个）和和9个镇级物流站点（共需建13个），完成率分别为49.2%和69.2%。市级仓储物流中心、三级物流”服务体系、新密市仓储共配体系、新密市冷链物流体系未建设。项目整体进度滞后。
（三）项目的效益性分析

1、项目的社会效益：强化了农村电商的物流配送能力，为农产品的上行提供便捷物流通道。

   2、项目的经济效益：增加了物流站点运营人的收入，促进农副产品进程，增加农村收入。
四、评价结论
新密市国家级电子商务进农村综合示范项目三标段项目计划内容完整、目标明确但整体进度滞后，项目暂未涉及运营管理。总体评价良好。

五、存在的问题建议

（一）存在问题
1、由于县级物流仓配中心场地未落实，县级物流仓配中心建设未启动。

2、从查阅资料和实地抽查看，乡（镇）、村级物流服务站模式仍延续新密市省级电子商务进农村所建模式，没有突破。
（二）建议
1、积极协调仓储物流中心场地租赁问题，推进仓储物流中心设施建设。

2、在建设县级仓储物流中心同时，抓紧整合4家以上物流快递企业，通过创新方式提升县级物流仓配中心的功能，使其在省级电子商务进农村示范项目建设的基础上有突破和亮点。

3、丰富村级物流服务站的功能，用创新方式提升站点负责人的积极性，尤其对贫困村的创新更加有针对性。


