

新密市创建国家级电子商务进农村综合示范项目

2020年8月第四周工作简报

广东宅云送信息科技有限公司

2020年08月27日

市、乡、村三级物流体系建设

本周工作总结：

一、物流体系建设：全市范围内走访了解镇、村电商服务站点情况及与物流融合建设相关，并就意向站点填写物流服务站点申报表，本周完成走访苟堂镇14个行政村、曲梁镇19个行政村、刘寨镇16个、来集镇16个、米村镇13个、袁庄村11个，共计完成89个村级电商服务点走访调研与站点负责人对物流站点融合共建意向了解并填写物流站点申报表；

二、三级物流配送中心：商务局领导到原省级项目仓储物流中心现场进行视察，现场商讨物流中心建设中关于智能共配分拣线入场设计情况，并实地走访周边仓储场地选址。

三、项目标段横向对接：就镇级电商物流站点建设与电商站点建设方项目标段一进行横向沟通探讨，并对接市快递企业关于镇级站点建设，推荐以米村作为第一期商谈。

四、新密市密玉网货基地：对接电商科领导及网货基地负责人，沟通基地物流中心建设相关设备及统一形象设计，相关设备已采购，形象设计方案提交审核，随时可以制作。

五、物流项目团队：完成现有物流项目实施团队组建，并定期安排员工内部项目实施培训。

下周工作计划：

一、物流体系站点建设：完成全市范围内13个乡镇镇、村电商服务站点情况走访及与物流融合建设相关，并提交第一期物流站点建设名单；

二、镇级物流服务站建设：沟通镇级快递网点就镇级物流服务站建设及快递共配入村业务进行会议商讨，尽快配合标段一完成镇级电商服务站点融合建设；

三、贵州省思南县考察：对接商务局领导及思南县项目负责人，筹备贵州省思南县走访考察工作。

四、镇村共配资源：沟通新密市邮政公司及交通局公交村村通相关负责人，协调镇村配送资源联合共享。

新密市宅云送供应链管理有限公司

2020年08月27日

新密市创建国家级电子商务进农村 综合示范项目标段三物流体系建设

新密项目部人员组织架构名单

序号	姓名	联系电话	职称	岗位职责
1	黄海荣	15361671410	项目经理	项目实施负责人
2	梁梓航	1843999798	特聘讲师	特聘物流培训讲师
3	张家星	1843999798	物流专员	站点调研选点，物流运营维护
4	孙浩	1373316707	物流专员	站点调研选点，物流运营维护
5	张焯童	18638278086	物流仓管	仓库管理、车辆调配
6	王悦珊	15538285369	文员	数据统计、文件对接

新密市宅云送信息科技有限公司

2020年8月27日

